


УТВЕРЖДАЮ:  
Технический директор ОАО «ТЕВИС»

  
21.06.17  
А.В.Чигинев

**Актуализированный график  
проведения планово-предупредительного ремонта тепловых сетей  
и паропровода ОАО «ТЕВИС» на 2017 год**

№ п/п	Наименование участка тепловой сети	Квартал, ввод	Отключаемый трубопровод. ОП-подающий, ОО-обратный	Срок выполнения работ	Городские почтовые адреса жилых домов, наименование объектов (строительные номера)
1	С-3;С-5 – ПНС-1	Магистраль 1 ввода	ОП	03.07-04.08	Без ограничения потребителей
	ОГ-1С – ПНС-1		ОО	23.06-21.07	
2	С-1 – ПНС-2	Магистраль 2 ввода	ОП	15.05-31.05	Без ограничения потребителей
	ОГ-2С – ПНС-2		ОО	24.04-28.04	
3	ПК-3 – ПНС-3	Магистраль 3 ввода	ОП	21.06-03.07	Без ограничения потребителей
	ОГ-3С – ПНС-3		ОО	15.05-31.05	
4	ПГ-4С – Уз.3	Магистраль 4 ввода	ОП	25.05-11.09	Без ограничения потребителей
	ОГ-4С – Уз.3		ОО	12.06-11.09	
5	Паропровод ТЭЦ-ПКЗ	Стройбаза, ПКЗ	—	24.05-25.05	ОАО "Лифтэлектросервис"; ОАО "АВТОВАЗтехбытсервис"; ЗАО КШВК "Росинка"; ООО "ЖБК"; ЗАО "Данон Волга"; ОАО "Тольяттимолоко"; ОАО "АвтоВАЗ": База ГСМ от Уз.№4, МТП-деревомодельный цех от Уз.№2, СКП- Ремстройбаза.
				24.07-22.08	

6	Уз. 10 - Уз.10-6 Уз.10-6 – К 2,3,4	2кв	ОП	10.07-12.07	Московский п-т -1/81(3-Е), Московский п-т -3(3-Д), Московский п-т -5(3-ДС-1), Дзержинского –79(3-Ж), Дзержинского – 77(3-И), Дзержинского –75(3-П), Дзержинского – 73(3-ДС-2), Дзержинского – 71(3-К), Дзержинского – 69(3-Л), Дзержинского – 67(3-ДС-3); гск 20,18,65,75,52-Б,Г,В,50,65,36, 26,23,65, "Чайка",Трек С, Автосалон, СЖС.
			ОО	12.07-14.07	
7	Уз. 10 – КТС-41 КТС-41 - Уз.16-2в. Реконструкция магистральной тепловой сети от Уз.10-3: в районе 3 подъезда ж.д. 11-К, до ДНС-21, ОП и ОО, 4кв., Д630мм-560п.м.	1,4кв	ОП	03.07-10.07	Революционная -3(31-Б), универсам, ГСК-15,38,39,89, 28,29,23 ПМЛ-10, админ.здание, рынок, мойка, губернская ярмарка, ИП Паршин.,Вост. дублер.
			ОО	11.07-17.07	
8	Уз.11-6 – К.12	1кв	ОП	17.07-19.07	Баумана 1(1-А), Революционная 30 (1-Л), Свердлова – 41(1-Ж), Московский 23(2-А), Баумана 6(2-Г), Московский 27(2-Н), Баумана 2(2-Б), Баумана 4(2-В), Баумана 8(2-Д), Баумана 10(2-Е), Баумана 5( Тагищев),Нежилые здания (2-Х, 1-Ц, 2-Ц, 1-Ш №28, 1-ДС-3 №63, 2-Ш №40, 2-ДС-1 №72, 2-ДС-2 №77)
			ОО	19.07-21.07	
9	Уз.10-3 – Уз.10-13	4кв	ОП	03.07-05.07	Дзержинского – 55(12-А), Юбилейная – 11(12-Б), Курчатова -14(12-Д), Свердлова – 48(12-Е), Свердлова – 52(12-Ж), Свердлова – 54(12-К), Юбилейная – 13(12-Л), Юбилейная 1/57(12-М), Курчатова – 4(12-Н), Курчатова – 6(12-П), Юбилейная – 7(12-Р), Юбилейная – 5 (12-С), Юбилейная - 17/56 (12-Т), Курчатова - 8(12-У), Курчатова -10(12-Ф), Юбилейная – 9(12-Ц), Курчатова -12(12-

	Уз.10-3 – Уз.10-13		ОО	05.07-07.07	Ю),"Шах", Курчатова -18(12-ДС-1), Юбилейная - 15(12-ДС-2), Юбилейная - 3(12-ДС-3), Курчатова -16(12-Ш-1), Курчатова -2 (12-Ш-2), маг.,"Крокус","Линкор",гск-16,маг., Курчатова -13(11-В), Степана Разина – 10(11-Г), Степана Разина – 4(11- Д), Степана Разина – 2(11-Е), Курчатова -1(11-Ж), Дзержинского – 49(11-К), Курчатова -3(11-Л), Курчатова -5(11-М), Курчатова -7(11-Н), Дзержинского – 45(11-П), Степана Разина – 8(11-Х), Степана Разина – 6(11-Ц), "Дон", Курчатова -11(11-ДС-2), Курчатова -9(11-ДС-3), Дзержинского – 47(11-ДС-4), Курчатова -15(11-Ш-1), Дзержинского – 51(11-Ш-2).
10	Уз.10 – Уз.13	1кв	ОП	31.08-02.08	Свердлова - 35/22(1-М),Революционная – 24(1-Е); ЛНС-321,
			ОО	02.08-04.08	
11	Уз.11 – Уз.11-4	1кв	ОП	07.08-09.08	Свердлова – 47(1-В), Свердлова – 43(1-Г), Свердлова – 37(1-Д), Свердлова – 45(1-ДС-1), Свердлова – 39(1-ДС-2), Свердлова – 49(1-Б),Нежилые здания (1-ДС-2 № 58, КНС, мойка, "Инкомцентр", маг.)
			ОО	09.08-11.08	
12	Уз.10-2 – Уз.11-8 Уз.11-2 – Тк.11	2	ОП	07.08-09.08	Дзержинского – 65(3-М), Кулибина – 2(3-Н), Московский пр-т – 11(3- Б), Московский пр-т – 13(3-А), Московский пр-т – 7 (3-Ц), Московский пр-т – 9(3-Х), Кулибина – 10(3-Г), Кулибина – 12(3-В); БАНЯ, Революционная – 2/61(4-А), Кулибина – 3(4-Ю), Дзержинского – 63(4-М), Кулибина – 5(4-Н), Кулибина – 9(4-Я), Свердлова – 76(4-ДС-4), Революционная – 8(4-К), Революционная – 12(4-Г), Кулибина – 15(4-Ц), Кулибина – 19(4-Ч), Свердлова -68(4-Э), магазин, Кулибина – 1(4-ДС-1), Кулибина – 7(4-ДС-2), Кулибина – 13(4-Ш-1), Кулибина – 17(4-Ш-2), Московский пр-т 15(3-ДС-4); Кулибина – 8(3-Ш-1), Кулибина – 4(3-Ш-2); Поликл. №2, гск-102; Пождепо, блок А,Б; Почта., Ветлечебница., банк.,кафе,Свердлова – 80(4-Ф), Свердлова – 78(4-И), Свердлова – 74(4-У), Свердлова – 72(4-Ж), Свердлова – 66(4-Т), Свердлова – 62(4-Е), Революционная – 18(4-Д), Революционная – 16(4-Л); Восход,торг.пав., Свердлова – 70(4-ДС-3)
			ОО	09.08-11.08	

13	Уз.11 - Уз.10-15	2	ОП	14.08-16.08.	Цветы, Ателье мод, Пивбар у Людвиг, гост.Юбилейная., Революционная -11/33 (32-А)3-компл. Общежитие, Революционная -11Б (32-А-4), Юбилейная - 66(Фок), Юбилейная -17а (Фавор), Юбилейная -19а (Спорт автосервис центр).
			ОО	16.08-18.08.	
14	Уз.11-1 – УТ-1 (КТС-17)	2	ОП	10.07-12.07	Универсам, ГСК15, Юбилейная -2(5), Революционная -7(31-А-3), Революционная-76(31-А-4), Революционная-3а (31-Б-4), Революционная – 7(31-А), к/т Сатурн, Православный институт, Юбилейная -4.
			ОО	12.07-14.07	
15	Уз.13 – Ут.13-2 – К.9, К.12	1	ОП	17.07-19.07	Московский -33 (2-П), Ленинский-40 (2-М), Ленинский -38 (2-Л), Баумана-14 (2-Ж), Баумана-16 (2-И), Баумана- 18(2-К), Ленинский-36 (1-К), Ленинский-40а (ГСК-1), Ленинский-36а (ГСК-2), Баумана-20 (2-ДС-3), Революционная-46 (1-ДС-4), Революционная-52 (Дом Быта), Московский -30(Магнит ЗАО Тандер).
			ОО	19.07-21.07	
16	Уз.13 – Уз.22 Уз.19 – Уз.19-6 Капитальный ремонт тепловой сети между жилыми домами 6Н и 6П, ОП и ОО (лоток), Д108мм-68п.м., 6 кв. Капитальный ремонт тепловой сети от Уз.18 от ТК-3 до ж.д. 6-Т-И, ОП и ОО (лоток), Д219мм-48 п.м., 6 кв. Капитальный ремонт тепловой сети жилого дома 6Н, ОП и ОО (техподполье), Д108-220п.м., Д159-4п.м., 6 кв.	3, 6	ОП	10.07-14.07	Московский – 37(7-Ш), Цирк. Приморский – 48(5-А), Московский - 53/50(5-Б), Королева – 24(5-В), Московский – 59(7-Г), Московский – 61(5-Д), Московский - 45/47(5-С), Фрунзе – 45(5-У), Фрунзе – 43(5-Ф), Фрунзе – 41(5-Ю), Московский – 51(5-Р), Московский – 47(5-Ч), Фрунзе – 37(5-Н), Королева – 2(5-М), Королева – 4(5-Л), Королева – 8(5-К), Королева – 10(5-И), Королева – 14(5-Ж), Королева – 20(5-Ц), Королева – 18(5-Х), Московский – 57(5-Т), Королева – 61(5-Е), Приморский – 42(6-А), Приморский – 46(6-Б), Приморский – 40(6-В), Королева – 15(6- Г), Королева – 17(6-Д), Приморский – 38(6-К), Приморский -36 (6-Ж), Приморский – 32(6-Е), Приморский – 34(6-И), Революционная 78(6-Л), Революционная – 76(6-З), Королева – 11(6-М), Революционная -70(6-Х), Королева -5(6-Р), Нежилые здания (Революционная – 72(6-Ц), Королева -9(6-Н);Королева– 22(5-ДС-1), Приморский- 44(6-ДС-1), Революционная – 74(6-ДС-2), Революционная – 68(6-ДС-3), Московский- 53(5-ДС-2), ГСК-№3; №8; Калачик, Королева – 1(6-ДС-4); Королева – 13(6-Ш-1), Королева – 3(6-Ш-2); Спектр; Королева – 6(5-Ш-2);Фрунзе – 39( 5-ДС-3); Королева -12(5-Ш-1); Филиал. Сам. пед. инст.; Офис Поликлиника№3, Революционная – 56(дома поз.5,4,3,2, 6-Т); Сбербанк; Универс.Спорткомпл, Большая и малая арена, Алдис Лада, Культ.досуг.центр, "Русская душа", Учебно - трен.центр; гск 80;79;12; Премьера, Ланоил, гск №3,8.)
			ОО	17.07-21.07	

17	Уз.17 – Уз.23	3а,7	ОП	21.08-25.08	МДП-2,Юбилейная–37(ж/д поз.11),Фрунзе – 31(ж/д поз.16), Фрунзе – 29( ж/д поз.17),Фрунзе- 27( ж/д поз.17а), Фрунзе - 15(ж/д поз.37).
			ОО	28.08-31.08	
18	Уз.11-2В – Уз.12-2В Уз.12-2В – Уз.15В-2В	ДЦ, 8	ОП	17.07-19.07	Приморский б-р–1(д."Приморское 1"),Жукова – 52 ( д."Приморское 2"),"Инкомцентр",Жукова – 56(Интернат), ДДЮТ,гар. ДДЮТ, Спортивная – 3(ДП), Дворец пионеров, Спорт. озд. центр., Лыжная база профкома АВТОВАЗа. Степана Разина - 86 (ад. поз.2/1), Степана Разина – 84( поз.3), Степана Разина – 86(поз.4), Спортивная – 4(17-В-2), Спортивная - 4б(17-В-3), Спортивная – 4а(17-В- 4), Степана Разина – 88(17-В-5), Степана Разина – 90(17-В-6), Юбилейная – 85(17-А-1,2,3), Нежилые здания (гск-67)
			ОО	19.07 - 21.07	
19	Уз.19-3 – Уз.19 Уз.19-3 – Уз.11-2В	7, 11	ОП	03.07-05.07	Приморский -14(д. 41), Приморский – 18(д.33), Юбилейная – 61 (д. поз. 1), Юбилейная - 49(д. поз. 6); Приморский – 16(ДС № 80); Приморский – 12(д.34), Степана Разина – 62 (64-Х), Приморский – 10, Степана Раина – 64(д.42),Степана Разина – 62(д.49), Пож.депо, Приморский – 24(Поликлиника), Степана Разина – 85(18-А), Приморский - 8(УКС), Приморский – 8а(Д); Приморский – 2(ТСЖ "Отчий дом"), ГСК-10, маг.-офис, Приморский – 4(20-А), Степана Разина – 91(д.20), Степана Разина – 87( ½ ж/д поз.18); Степана Разина – 81(д. 1), Степана Разина – 83(д.1А), Нежилые здания (гск72, ЛадаФарм.)
			ОО	05.07 - 07.07	
20	Уз.19-9 – Уз.12-2В	8	ОП	14.08-16.08	Приморский – 9(17-К), Степана Разина – 70(17-Т), Степана Разина – 74(17-Л), Степана Разина – 80(17-Ф), степана Разина – 68(17-У); Приморский -7(17-ДС-6), Степана Разина – 78(17-Ш-3); Нежилые здания (СКБ, Газбанк, маг, гск 136;Муз. школа, Колесо., Церковь)
			ОО	16.08-18.08	

21	Уз.15Б-2в-Уз.15-Ут.13-2в; Уз.15-Ут.-14-2в.	8	ОП	31.07-02.08	Приморский-23(17-Ю), Приморский-11(17-Э), Степана Разина-66/5(17-Я), Приморский-27(17-Ж), Приморский-21(17-С), Приморский-19(17-И), Степана Разина-72(17-Н), Степана Разина-76(17-П), Степана Разина-84а(7), Спортивная-8б(17-Б-3), Спортивная-8(17-Б-2), Спортивная-8а(17-Б-4), Спортивная-6(17-Б-7), Спортивная-10(17-Б-5), Степана Разина-82(17-Б-6), Спортивная-6(17-Б-7), Юбилейная-81(17-Ш-2), Приморский-17(17-ДС-1), Приморский-25(17-ДС-4), Приморский-15 (Рынок агро), Приморский-33(17-ДМ-1), Приморский-29(17-ДМ-2), Приморский-31(17-Х-1), Юбилейная-63(17-Ч), Юбилейная-67(17-Г), Юбилейная-65(17-Д), Юбилейная-69(17-Р), Юбилейная-73(17-Е), Юбилейная-79(17-М), Юбилейная-83(17-О), Приморский-35(17-ДС-3), Юбилейная-71(17-ДС-2), Юбилейная-75(Городской строитель), Юбилейная-81а(гск-68-2), Спортивная-14(1), Спортивная-12(2), Юбилейная-89а(17-А-5-1), Юбилейная-89(17-А-5), Спортивная-18а(17-А-3), Спортивная-18(17-А-2), Спортивная-18б(17-А-4), Юбилейная-87(17-А-6), Спортивная-18в(17-А-маг), Спортивная-16(17-А-7)
			ОО	02.08-04.08	
22	Уз.17-7 – Уз.19-3; Реконструкция тепловой сети от Уз.17-17 до жд 4, квартал 7, ОП и ОО, непроходной канал, Д 219-214мм; Реконструкция тепловой сети от Уз.17-13 между ж/д 8 и ж/д 7, ОП и ОО (лоток), Д108мм-104п.м., 7 кв. Капитальный ремонт тепловой сети от Уз.17-9, ТК-1 до жилого дома 38, ОП и ОО (лоток), Д133мм-24 п.м., 7 кв.	7	ОП	10.07-14.07	Юбилейная-41(12), Юбилейная-39(13), Фрунзе-25(14), Юбилейная-35(15), Буденого-4(19), Юбилейная-47(21), Фрунзе-23(24), 31а , Юбилейная-37а(ГСК-34), 61, Буденого-2(63-Х), Фрунзе-21(38), Фрунзе-19(54), Фрунзе-17(45), Буденого-3(45а), Степана Разина-46(46а), Степана Разина-42(46), Степана Разина-44(55), Буденого-1(48), Степана Разина-48(36), Степана Разина-50(36а), Буденого-6(23), Буденого-8(25), Буденого-10(9), Юбилейная-45(10), Юбилейная-43(29), гск-24, Юбилейная-53(7), Юбилейная-51(8), Буденого-12(18), Юбилейная-59(20), Буденого5(39), Степана Разина-56(43), Буденого-11(43а), Буденого-7(52), Степана Разина-54(53), Степана Разина-52(44), Степана Разина-58(44а), Буденого-13(35), Буденого-9(47), Маг, МТС, маг. офис, Буденого-15(50), Буденого-17(32), Приморский-20(40), Юбилейная-57(5), Юбилейная-55(30), Буденого-18(4), Приморский-26(3), Приморский-28(2), Буденого-14(22), Буденого-16(АТС-26), Буденого-20(62), Буденого-16а(офис), Приморский-22(27), гск-7.
			ОО	17.07-21.07	

23	Уз.12-26 – Уз.12-26-5 Уз.12-27 – Уз.10-19 Реконструкция тепловой сети от ЦТП- 52 до Уз.12-26-6, ОП, ОО, ГВС, РЦ, 5кв. Д- 159мм-390п.м., Д- 133мм-195п.м., Д- 89мм-197п.м.	5	ОП	03.07-07.07	Свердлова 25(9-Ж), Орджоникидзе 12(9-И), Орджоникидзе 10(9-Г), Орджоникидзе 8(9-С), Орджоникидзе 6(9-Р), Юбилейная 21(9-Д); Орджоникидзе -13(10-М), Орджоникидзе – 11(10-Н), Орджоникидзе – 9(10-П). Орджоникидзе – 2( ½ д.9-Н), магазин, Юбилейная – 19/31(½ д.9-Е), Свердлова -29(9-Л), Свердлова -19 (9-М), Свердлова -27(9-ДС-2), Орджоникидзе – 45(9-ДС-3), Свердлова – 23(9-Ш-2).
			ОО	10.07-14.07	
24	Уз.12-14 – Уз.12-11 Уз.12-13 – Уз.12-13-3	5	ОП	01.08-04.08	Степана Разина - 24(10-К), Орджоникидзе – 7(10-Е), Орджоникидзе – 19(10-Х); Орджоникидзе – 15( ½д.10-Б), Степана Разина – 22(10-Г), Степана Разина – 26(10-В); Ленинский - 20(10-Ш-2); Орджоникидзе – 5(10-ДС-1), Орджоникидзе -17(10-ДС-3); гск9, Повильон
			ОО	07.08-11.08	
25	Уз.12-19 – Уз.12-16	5	ОП	17.07-19.07	Степана Разина – 18(½ д. 10-Д); Орджоникидзе -1(10-ДС-4)
			ОО	19.07-21.07	
26	Уз.10-13 – Уз.10-19	4,5	ОП	03.07 - 05.07	Свердлова-17(9-П), Свердлова-17а(ТОЦ, ГСК-5/1, ГСК-5/2)
			ОО	05.07 - 07.07	
27	Тк.1 – Ут.6	3а	ОП	31.07 - 02.08	Инкомцентр, Потенциал банк, ж/д Гряда.
			ОО	02.08 - 04.08	
28	Уз.12-1 – Уз.12-27 Уз.12 – Уз.12-2	5	ОП	14.08 - 16.08	Юбилейная -23(9-К), Юбилейная – 25(9-Ц),Юбилейная – 27(9-А); Юбилейная – 19/31(½д.9-Е), Орджоникидзе - 16(9-ДС-1 №111); Орджоникидзе – 14(9-Ш-1); гск 21, гск 31, Собор.
			ОО	16.08 - 18.08	
29	Уз.12-2-Уз.12-7-Уз.12-11	5	ОП	31.07 - 02.08	Ленинский-28(9-Г), Ленинский-26(9-Б), Орджоникидзе-18(9-В), Ленинский-24(10-А), Орджоникидзе-15(½ 10-Б), Ленинский-18(10-Ж), Степана разина-28(10-И), Степана разина-26(1/2 10-В), Ленинский-22(10-ДС-2)
			ОО	02.08 - 04.08	

30	Уз.9Б-2в – Уз.11-2в Капитальный ремонт тепловой сети от ТК15 до магазина "Продукты", ОП и ОО (лоток), Д 57-50п.м., 11 кв.	11кв	ОП	19.06-24.06	Степана Разина – 81(1), Степана Разина – 83(1-А), Степана Разина – 79(2-А), Степана Разина – 75(2-Б), Жукова – 40б; Жукова - 18(11), Степана Разина – 67(3), Жукова – 38(16), Жукова -34(15), Степана Разина – 71(14), Жукова -30(13), Жукова -32(13-А), Жукова - 44 (17), Жукова – 46(17-А), Жукова – 48(19), Степана Разина – 87(½ д.18), гск Плутон, Жукова -24 (Х-маг-1), Жукова -16(Х-маг-2), Жукова -26(Х-3); ТЦ, гск 40, 41,106, 109, Жукова -50(ДС-5,д/с №175), Степана Разина – 77(ДС-1, д/с№163), Степана Разина – 73(Ш-1 №67); Фок МСП; Жукова - 15(д/с №171), Жукова - 17(д/с №173), Жукова - 19(д/с №155), Жукова -23(д/с №154), Жукова - 25(д/с №149), Жукова -21 (д/с №150), Жукова - 29(д/с №139), Жукова - 27(д/с №136), Жукова - 31(д/с №137), Жукова - 33(д/с №138), Жукова – 29а(ж/д СВ), Жукова – 35в(поз.3), Жукова – 40, 40а, Бизнес центр, Лада Фарм, д.37, гост. Лесное, гараж, Блок обл., Водолечебница, грязелечебница, профилакторий Прилесье.
			ОО	26.06-30.06	
31	Уз.25 – Тк.12	11	ОП	28.08-29.08	Степана Разина – 59(4-А), Степана Разина – 63(4-Б); Фрунзе -13(5); Фрунзе -7(7); Фрунзе – 1(9); Жукова – 22(12); Жукова – 12(10), Жукова -14(10А); Фрунзе -9(6), Фрунзе - 11(6А); Фрунзе - 3(8), Фрунзе – 5(8А); Степана Разина – 61(ДС-2,д/с164), Жукова - 156(ДС-3,д/с№166); Степана Разина – 65(Ш-2 №59); АББА.
			ОО	30.08-31.08	
32	Уз.17-5 – Тк.1 <sup>1</sup> ТК-1(от Уз.17-7) до ТК-4 Капитальный ремонт тепловой сети от ТК-2 до административного здания Автозаводского районного суда, ОП и ОО (лоток), Д108мм - 320 м.п. Капитальный ремонт тепловой сети ТК5-ТК1 и от ТК4 до прокуратуры, ОП и ОО, Д159-104п.м., Д 76-40п.м. (лоток); Д 76- 180п.м., Д 40-4п.м. (коллектор), 3А кв.	3а	ОП	19.06 - 24.06	Деловой цент. Эфельторг, Прокуратура, Приморский РКЦ, Администрация, Тайм. Финанс, Новый Проезд-4(Суд), Новый Проезд-3(Деловой Центр), Ленинский-23(1/2 8-А)
			ОО	26.07 - 30.06	



33	Уз.17-7-Уз.6 ТК-1(от Уз.23(30) -ТК-2	3а	ОП	03.07 - 05.07	Фрунзе-14(1/2 8-Б), Фрунзе-12(8-Ш-1), Ленинский-21(8-Д), Степана разина-32(8-Е), Степана Разина-34(8-Ж), Фрунзе-10(8-Г), фрунзе-19Б(8-Л, 8-КЛ-маг), Новый Проезд- 3(ГСК-6), Фрунзе-10а(8-М-маг).
			ОО	05.07 - 07.07	
34	Уз.23 – Уз.26(67) Капитальный ремонт тепловой сети ЦТП-111 от ТК-5 - ж.д.8А - ж.д. 8 - ж.д.9, ОО, ОП, ГВС, РЦ (техподполье, коллектор), Д159мм - 360м.п., Д133мм - 708м.п., Д108мм - 356 м.п., Д57мм - 2м.п., Д40мм - 2 м.п., Д32мм - 2м.п.	36,11	ОП	24.07-28.07	Фрунзе-8в(1), Фрунзе-8б(3,4), Фрунзе-8а(2), Степана Разина-55/8(18-Б), Ленинский-13/43(18-А), Степана Разина- 45(18-Д), (18-Х), Степана Разина-51(18-Л), Степана Разина-49(18-П), Ленинский-11(18-К), Ленинский-9(18-С), Ленинский-5(18-И), Ленинский-3(18-В), Ленинский-36(18-О), Ленинский-3а(18-М), (18-Р), Фрунзе-4в(18-Н), Фрунзе-4б(18-Г), Фрунзе-4а(18-Е), Фрунзе-4(18-Г), Фрунзе-6(18-Ц), Фрунзе-бд(1), Фрунзе-6в(3), Фрунзе-6б(2), (18-ДС-1), Ленинский-5а(гск-35), Степана Разина-53(18-ДС-1), Ленинский-7(18-ДС-2), Фрунзе-2(18-Ш-1), Фрунзе-ба(Уп.им.ВАЗ), Степана Разина-59(4А), Степана Разина-63(4-Б), Фрунзе-13/57(5), Фрунзе-11(6), Фрунзе-9(6А), ФРУНЗЕ-7(7), Фрунзе-3(8), Фрунзе-5(8а), Фрунзе-1(9), Жукова-12(10), Жукова-14(10А), Жукова-22(12), Степана Разина-65(Ш-2), Фрунзе-11а(АББА), Степана Разина-61(ДС-2), Жукова-20(ДС-3)
			ОО	01.08-04.08	
35	Уз.26(67)-Уз.29(69) – Уз.30(70)-Мед.городок	36, 13кв, МГ	ОП	10.07 - 12.07	Жукова – 2а(8-А), Жукова – 2б(8-Б), Жукова – 2в(8-В), Жукова – 2(8-Д); 8-Г/1,2,3; Ленинский - 1(17), Жукова – 6( 18), Жукова – 8(19), гск90, Фрунзе – 2б(ж/д ТГУ), 18-7-гар, Педог. университет., Жукова-2б(ж/д ТГУ), ГСК-90, 40лет Победы – 126(25-П),40лет Победы – 124(25-Р), 40лет Победы – 116(25-С), 40лет Победы – 114(25-Т), 40лет Победы – 100(25-У), 40лет Победы – 198(25-Ф). Ворошилова – 73(25-маг-2), Пав. Нежилые здания (ИТС-1, ИТС, Адм.корп,Терапевтический корп, мойка, амойка НУС, Инфекционная больница, ИТМ-1, гараж, Паталог. корп, Станция обеззараж., саншлюз, Прачесная, Хирургический корп, Радиологический корп, гараж, прачечная, радиал, эвц, х/б, склад, Родильный дом, мастерская, Детская больница, склад, ЗБ, мастерская, зд. поз. №1,2;Г,В;)
			ОО	12.07 - 14.07	
36	Уз.7-2в – Уз.9Б-2в	36,11	ОП	14.08 - 18.08	Жукова,1б(Доминион),Жукова,3в(Ветеран+,ТСЖ Восход), гск 99, Жукова -5 (здание С),Жукова- 9(здание Ф); Жукова – 1(д/с № 160), Жукова – 7(д/с № 159), Жукова – 11(д/с № 161), Жукова – 3(д/с № 156), 40 лет Победы, 69(Макдоналдс),40 лет Победы,65 (Ветеран+,ТСЖ Подсолнух),40 лет Победы,65а(Стоянка).
			ОО	21.08 - 25.08	

37	Уз.8-2в – Тк.4	36	ОП	10.07-11.07	Жукова,16(Доминион),Жукова,3в(Ветеран+,ТСЖ Восход), гск 99, Жукова -5 (здание С),Жукова- 9(здание Ф); Жукова – 1(д/с № 160), Жукова – 7(д/с № 159), Жукова – 11(д/с № 161), Жукова – 3(д/с № 156),
			ОО	12.07-13.07	
38	Уз.10-15(71) – Уз.33(73)	9,10	ОП	03.07 - 05.07	Свердлова -24(16-Ж), Свердлова -20(16-Т), 22-А, 16-В-1,3,4,5; 16-Б-5; гар, Маг., АТС-30, Ресторан., Ворошилова – 14(16-ДС-2, д/с№157).
			ОО	05.07 - 07.07	
39	Уз.16-2в- Уз.34(72)	10	ОП	04.07- 06.07	Луначарского – 6(15-Т), Дзержинского -35(15-В), Луначарского – 4(15-К), Дзержинского -31(15-И), Степана Разина – 9(15-Б), Дзержинского -43/5(15-А), Степана Разина – 7(15-М), Степана Разина – 11(15-Н), Луначарского – 8(15-Г), Степана Разина – 11(15-Д), Луначарского – 10(15-Ф), Степана Разина – 19а(15-Х), Свердлова – 30(15-У), Свердлова – 32(15-Л), Луначарского – 16(15-Ч), Луначарского – 14(15-Е), Степана Разина – 19(15-П), Степана Разина – 21/38(15-Ж),Луначарского – 17(16-П), Луначарского – 15(16-Н), Луначарского – 13(16-Е), Луначарского – 9(16-Д), Ворошилова - 4а(16-А), Ворошилова – 4(А-1), Свердлова – 28(16-Х), Луначарского - 21(16-Г-1, Г-2,Г-4,Г-3), Свердлова – 36(15ДС-5, д/с №140), Степна Разина – 13(15-ДС-3, д/с№142), Луначарского – 12(15ДС-4, д/с № 143), Дзержинского - 41 (15ДС-1, д/с № 148), Дзержинского -33(15ДС-2, д/с № 145), Свердлова – 26(16ДС-3, д/с № 158), Дзержинского - 39 (шк.15-Ш-1), Луначарского – 11(16-Ш-1), Луначарского – 19(16-Ш-2) Нежилые здания (сбербанк; магазин;гск; гск33; гск127)
			ОО	11.07 - 13.07	
40	Уз.34(72)-Уз.37(77)	9	ПО	03.07 - 05.07	Свердлова – 11(поз. А), Свердлова – 9а(поз. Б), Свердлова – 13(поз. В), Свердлова – 9в(поз.Ж), Свердлова – 9г(поз.Е), Свердлова – 7д(поз.Д),Свердлова – 7г(поз.Г), Туполева - 2(13-А),Степана Разина – 27(13-Б), Степана Разина – 25(13-Л), Туполева - 4(13-П), Туполева - 8(13-К),Степана Разина – 33(13-М), Туполева - 16(13-Р),Степана Разина – 39(13-Н), Туполева - 1(14-А),Ворошилова – 20(14-Б), Туполева - 7(14-В),Туполева - 11(14-Н), Туполева – 15б(14- Э), к-тр "Ставрополь", МДП-3, поликл., маг.,Свердлова – 7(14-ДС-4), Туполева – 3(14-ДС-1),Туполева – 9(14-ДС-2), Туполева – 6(13-ДС-1), ½ ж/д Туполева – 13(14-М)
			ОО	05.07 - 07.07	

41	Уз.33(73) – Уз-29(69)-7-2в. Уз.33(73) – Тк.31 Уз.26-2в – Тк.1	9,12,13	ОП	01.08 – 04.08	Туполева – 5(14-П), Ворошилова – 24(14-Р); Свердловла - 7а(Мебель),"Летучая мышь."Ворошилова – 69(25-Ц), Ворошилова – 71(25-Е),40лет Победы – 122(25-И), Ворошилова – 67(25-Д); Ворошилова – 65а(25-ДС-2), 40лет Победы – 120(25-Ш-1)Свердлова 14(22-О), Ворошилова 43(22-Ж),Ворошилова 39(22М), Ворошилова 41(22-Н), Гая 12(22-И),Гая 18(22-У), Гая 14(22-Т), Гая 16(22-Г), Гая 9(23-Т),Гая 17(24-С), Свердловла 1В(ТСЖ Св.1В); Свердловла 2(24-Ж), Свердловла 4(24-Е), Свердловла 6(24-Д), Автостроителей 98(24-Б), Автостроителей 100(24-К), Автостроителей 102(24-Л), Автостроителей 104(24-М), Автостроителей 94(24-И), Автостроителей 90(23-П), Автостроителей 88(23-Н), Автостроителей 86(23-М), Свердловла 8(24-Г), Свердловла 6(24-Д), Гая 25(24-Р), Гая 27(24-П), Гая 21(24-А), Гая 23(24-Н), Ворошилова 65(25-Ч), Ворошилова 63(25-О), 40-лет Победы 112(25-Н), 40-лет Победы 110(25-Ж), Ворошилова 55(25-Б), 40-лет Победы 104(25-В), 40-лет Победы 102(25-М), Ворошилова 59(25-Г), Ворошилова 53(25-А), 40-лет Победы 118(25-К), 40-лет Победы 108(25-Л), Автостроителей 1026(1026), Автостроителей 102а(102а), Автостроителей 88а(88а), Автостроителей 886(886), Нежилые здания (22-маг-3;22-ДС-3; 22-Ш-1; Электрос. 24-ДС-1 №183, АТС-30, "Даллас", гараж; 24-маг, 24-Ш-1 №72; 25-ДМ-1,2,3,4; 25-ДС-1,3,4,5 Пождепо,Миг,гск 64,Сорти,С.банк;25-Ш-1,25-маг-3, 22-Х)
			ОО	07.08 – 11.08	
42	Уз.5-2в.-Уз.33(73)	10	ОП	21.08 - 24.08	Ворошилова – 12 (16-Б-1,16-Б-2,16-Б-3); Ворошилова – 4а (16-А-3);Ворошилова – 10 (16-С); Ворошилова – 6 (16-Р);16-ДС-1,ГСК-43(Магазин).
			ОО	28.08 - 31.08	

43	Уз.6-2в – Уз.23-2в. Уз.19-2в – Уз.25-2в Капитальный ремонт тепловой сети Уз.20/2в- ТК1-жд 26Ю, ОП и ОО (лоток), Д 108-60п.м., Д 89-70п.м., 14 кв.	12,14	ОП	07.08 - 11.08	<p>Гая 2(22-А), Гая 15(22-Д), Гая 10(22-С), Гая 6(22-В), Ворошилова 31(22-К), Гая 12(22-Л), Ворошилова 35(22-Е), Дзержинского 17(23-А), Дзержинского 13(23-Б), Австроителеев 78(23-Е), Гая 7(23-Р), Гая 1(23-В), Гая 11(23-Г), Гая 15(23-Д), 40-лет Победы 90(26-Т), 40-лет Победы 88(26-С), 40-лет Победы 80(26-Р), 40-лет Победы 78(26-П), 40-лет Победы 80(26-Н), 40-лет Победы 68(26-М), Австроителеев 59(26-Е), 40-лет Победы 84(26-Л), Дзержинского 11(26-А), Австроителеев 47 (26-В), Дзержинского 5(26-Б), 40-лет Победы 76(26-И), Австроителеев 49(26-О), 40-лет Победы 82(26-К), Дзержинского 5А(26-Я), Австроителеев 41(26-Ю), Австроителеев 43(26-Г), Австроителеев 70(23-Ж), Австроителеев 72(23-И), Австроителеев 74(23-К), Австроителеев 82(23-Л), 40-лет Победы 66(26-У), 40-лет Победы 64(26-Ф), 40-лет Победы 64(26-Ч), 40-лет Победы 60(26-Э), Австроителеев 53(26-Д), 26-М-2, 26-Х Нежилые здания (к-р "МИР"; Общ., 22-ДС-1; 22-ДС-2; 22-маг-2, ГСК №47 Капитал-Строй; Общ., , 23-ДС-1, 23-ДС-2, 23-ДС-3; Общ., 23-маг, 23-Ш-1, ГСК, ТСЖ-84А; 26-ДС-1, 26-ДС-2, 26-Ш-2 №78, Милиция; 26-Ю-Гар, 26-Ю-маг, 26-ДМ-1,2, 26-ДС-3; 26-ДМ-3,4, 26-Ш-1 №70; 26-Ж, 26-ДМ-5,6, 26-ДС-5</p>
			ОО	14.08 - 18.08	

44	<p>Уз.4-3в – Уз.7-3в Уз. 7-3в – УТ.7</p> <p>Капитальный ремонт тепловой сети от ЦТП-151: от УТ21 до ж.д. 27-О, 27-Н, ОП и ОО, ГВС, РЦ (лоток), Д133мм-260п.м., Д108мм-330п.м., Д89-230п.м., Д57мм-100п.м., 15 кв.</p> <p>Капитальный ремонт тепловой сети от ЦТП-151 от УТ21 до ж.д. 27П, 27Р, ОП и ОО, РЦ (лоток), Д133мм-380п.м., Д108мм-390п.м., Д89-290п.м., Д57мм-100п.м., 15 кв.</p> <p>Капитальный ремонт тепловой сети Ут-7 до УТ-1 в районе ж/д 38Г, ОП и ОО (лоток), Д273мм-100п.м., 15 кв.</p> <p>Капитальный ремонт тепловой сети Уз. 17-7-УТ21-УТ22-жд4.2, ОП и ОО (лоток), Д 133-160п.м., 18 кв.</p>	15,18,19	ОП	17.07 - 21.07	<p>Офицерская 8(М 1.1), Офицерская 6(М 1.2), Офицерская 4(М 1.3), Офицерская 2(М 1.4), Южное шоссе 89(М2.1,М2.2,М4,1), Южное шоссе 83(М2.3,М2.4,М4.2), Южное шоссе 77(М2.5,М2.6,М4.3), Офицерская 6г(М3.1), Офицерская 6б(М3.2), Офицерская 4г(М3.3), Офицерская 4б(М3.4) Офицерская 2г(М3.5), Офицерская 2б(М3.6) Офицерская 6в(М5.1), Офицерская 4в(М5.2), Офицерская 2в(М5.3), Офицерская 6а(М6.1), Офицерская 4а(М6.2), Офицерская 2а(М6.3), 70-лет Октября 88(38-П), 70-лет Октября 72(38-Ц), Офицерская 23(38-М), Офицерская 19(38-К), Офицерская 17(38-Л), Офицерская 9(38-И), Офицерская 3(38-В), Офицерская Б(38-Б), Автостроителей 4(38-Г), Автостроителей 6(38-Е), Автостроителей 12(38-А), Автостроителей 16(38-О), 70-лет Октября 74(38-Ф),70-лет Октября 78(38-Ж), 70-лет Октября 82(38-Х), 70-лет Октября 84(38-С), 70-лет Октября 86(38-Т), Офицерская 17(38-Л-1,38-Л-2), Южное шоссе 67(33-А), Южное шоссе 63(33-Г), Южное шоссе 59(33-Д), Татищева 14(33-Р), Татищева 16(33-Е), Татищева 22(33-В), Татищева 25(32-О), Автостроителей 3(33-Б-2), Татищева 10(33 К-1), Татищева 12(33 К-2), Татищева 23(33 О-1), Автостроителей 16(38-О), Автостроителей 74(38-Ф), Автостроителей 12(38-А), Офицерская 9(38-И), Офицерская 7(38-Д), Автостроителей 6(38-Е), 70-лет Октября 72(38-Ц), Автостроителей 4(38-Г), Офицерская 3(38-В), Офицерская 5(38-Б), Нежилые здания (38-маг1,2, 38-ДС-1, гск 91,38маг№5,№1; гск.Валент №103, 38маг№4, гск95, 38-Ш-1, 38-ДС-1, 38У)</p>
			ОО	24.07 - 28.07	

45	Уз.8-3в.- УТ-17 Уз.8-3в.- УТ-136 Уз.8-3в.- УТ-20 Уз.8-3в.- Тк-9 Уз.8-3в.- Тк-6	16,19	ОП	14.08 - 18.08	70 лет Октября, 37(29СМ), Цветной б-р, 4(29-О), Цветной б-р, 8(29-Т), Цветной б-р, 14(29-М), Цветной б-р, 12(29-П), Цветной б-р, 16а(29-Ю-1), Цветной б-р, 12а(29-Ю-2), 70 лет Октября, 37а(пенсион. фонд), 70 лет Октября, 39(29ЛМ-2), 70 лет Октября, 41(29ЛМ-1), 70 лет Октября, 43(29-Э-1), 70 лет Октября, 45(29-К), 70 лет Октября, 47(29РМ), Автостроителей, 13(29АМ-1), Автостроителей, 15(29АМ-2), Автостроителей, 11а(29Ц), Автостроителей, 11б(гараж), Цветной б-р, 2а(ЭСН), Цветной б-р, 10(29-Ю-3), Цветной б-р, 9(30-С), Цветной б-р, 5(30-Ж), Цветной б-р, 1(30РМ), Цветной б-р, 2(29НМ-2), 70 лет Октября, 35(29НМ-1), 70 лет Октября, 60(32-М), 70 лет Октября, 62(храм. компл.), 70 лет Октября, 68(32-И), 70 лет Октября, 64(32-Ж), Автостроителей, 9а(поликлиника), Автостроителей, 11(32-К), Автостроителей, 9(32-Л), Автостроителей, 7(32-А-маг), Автостроителей, 5(32-Б-маг), 70 лет Октября, 58а(32-Н-1), 70 лет Октября, 58(32-Н), 70 лет Октября, 60а(ГСК), 70 лет Октября, 58(борцовский клуб), 70 лет Октября, 54а(32-Р), 70 лет Октября, 54(32-С), Татищева, 13(32-Е), Татищева, 17(32-Д), Татищева, 15(32-Г), Татищева, 19(32-Ш-1), Татищева, 21(32-В), Татищева, 20(33-Т-2)
			ОО	21.08 - 25.08	
46	Уз.9-3в.- Тк-6 Уз.9-3в.- Тк-11 Уз.9-3в.- УТ-8	16,19	ОП	28.08 - 31.08	70 лет Октября, 31(30-Ц-1, бегемот), 70 лет Октября, 33(30-ЕМ-1), 70 лет Октября, 33а(30-маг-Е), 70 лет Октября, 31а(МДП-4), Цветной б-р, 3(30ЕМ-2), Цветной б-р, 7(ж/д Татищев), Цветной б-р, 11(30-И), Цветной б-р, 13(30-Ш-1), Цветной б-р, 15(30-Х-2), Тополиная, 26(АТС-72), Тополиная, 24а(Крафт), Тополиная, 28(30-Д-1), Тополиная, 30(30-Д-2), Тополиная, 34(30ГМ-2), Тополиная, 32(30ГМ-1), Тополиная, 32а(ж/вст), Тополиная, 36(30-В), Тополиная, 38(30-Ю), Тополиная, 38а(маг), Тополиная, 40(30ВМ-1), Тополиная, 40а(30-маг-В), Тополиная, 42(30ВМ-2), 70 лет Октября, 38(ТОЦ "Ладья"), 70 лет Октября, 46(34-К), 70 лет Октября, 44(34-ДС-1), 70 лет Октября, 48а(34-М-1), 70 лет Октября, 48(34-М), 70 лет Октября, 52(34-Ф), 70 лет Октября, 50(34-Х), 70 лет Октября, 52а(офисы), 70 лет Октября, 36(34-И), 70 лет Октября, 40(34-Ц), 70 лет Октября, 42(34-Л), Татищева, 9(34-В), Татищева, 7(34-Б), Татищева, 11(34-А), Тополиная, 22а(34-И-маг), Тополиная, 22(34-Ж), Тополиная, 16(34-Е), Тополиная, 14(34-Д), Тополиная, 18(34-Ш-1), Тополиная, 12(34-маг-2), Тополиная, 10(34-Г)
			ОО	04.09 - 08.09	

47	Уз. 10-3в – Уз. 19А Реконструкция тепловой сети Уз.23/2вв - УТ-19А. Перекладка в канал с уменьшением диаметра, Д325мм- 610п.м. СМР	16,17	ОП	10.07 - 13.07	70-лет Октября 29(36-А), Тополиная 56(36-Ю), Тополиная 47(36-Л), Тополиная 43(36-У), Тополиная 39(36-Н), Тополиная 33(36-Я), Тополиная 41(36-К), Тополиная 29(36-И), 70-лет Октября 25(36-ДС), Тополиная 27(36-В), 70-лет Октября 23(36-З), 70-лет Октября 21(36-Г), 70-лет Октября 17(36-Б), Тополиная 25(36-Ж), Тополиная 52(30-К-1), Тополиная 54(30-К-2), Цветной б-р, 29(30-П-2), 70-лет Октября 41(36-Г), Дзержинского 18(30-ЛМ-1), Дзержинского 22(30-ЛМ-2), Дзержинского 26(30-ПМ), Тополиная 46(30-БМ-1), Тополиная 48(30-БМ-2), Тополиная 50(30-Э-1), Дзержинского 10(30 АМ-1), Дзержинского 14(30 АМ-2), Тополиная 56(30-А), 40-лет Победы 58(36-Л-1), Тополиная 59(36-Ю), 40-лет Победы 54(36-О), 40-лет Победы 52(36-П), Дзержинского 24(30-Ц2), Цветной 35(30-Ц), Нежилые здания ( ж/д 30маг-А, 30-ДС-2, Гск; Дзержинского, 16а (ЧП Забродин), Амедеос, маг., 36-Ш-1, Цветной б-р, 29а (ГСК-144) гск "Юпитер"; гск-70, 36-О-маг, тоц., Тополиная,25а(ТД Меридиан),36-Х1, 36-О-гар, 36-Ц.
			ОО	17.07 - 20.07	Тополиная 8(34-Н), Тополиная 22(34-Ж), 70-лет Октября 52(34-Ф), 70-лет Октября 36(34-И), 70-лет Октября 46(34-К), Рябиновый 2А(34-Я), 70-лет Октября 42(34-Л), Тополиная 16(34-Е), 70-лет Октября 50(34-Х), Тополиная 9а(34-ХУ), Татищева 1(34-С), Тополиная 2(34-Р), Тополиная 4(34-П), Тополиная 6(34-О), Татищева 3(34-Т), Тополиная 5(34-У), Татищева 2(33-П), Южное шоссе 51(33-М), Южное шоссе 49(33-Н), Татищева 6(33-Л), Нежилые здания (34-Ц, Адм. зд ТЦ Южный, гск 88,84, 34-маг-5, 34- ш-1)
48	Уз. 10-3в – Уз. 17-3в Капитальный ремонт тепловой сети от Уз.17/3в до ж.д.34Н, ОП и ОО, Д325- 410п.м., 19 кв.	19,20	ОП	07.08 - 10.08	Тополиная 8(34-Н), Тополиная 22(34-Ж), 70-лет Октября 52(34-Ф), 70-лет Октября 36(34-И), 70-лет Октября 46(34-К), Рябиновый 2А(34-Я), 70-лет Октября 42(34-Л), Тополиная 16(34-Е), 70-лет Октября 50(34-Х), Тополиная 9а(34-ХУ), Татищева 1(34-С), Тополиная 2(34-Р), Тополиная 4(34-П), Тополиная 6(34-О), Татищева 3(34-Т), Тополиная 5(34-У), Татищева 2(33-П), Южное шоссе 51(33-М), Южное шоссе 49(33-Н), Татищева 6(33-Л), Нежилые здания (34-Ц, Адм. зд ТЦ Южный, гск 88,84, 34-маг-5, 34- ш-1)
			ОО	14.08 - 17.08	

49	Уз.10-3в – Уз.13-3в Уз. 13-3в – 16-3в Уз. 13-3в – Уз. 15-3в	17,20, 21	ОП	24.07 - 28.07	Южное шоссе 25(37-Е), 40-лет Победы 6(37-Д), Южное шоссе 15(37-М), 70-лет Октября 9(36-Ф), 70-лет Октября 5(36-Ч), 40-лет Победы 30(36-Э), 40-лет Победы 34(36-Р-1), Тополиная 10(34-Г), Татищева 7(34-Б), Тополиная 14(34-Д), Татищева 9(34-В), Татищева 11(34-А), Татищева 3(34-Т), 70-лет Октября 48(34-М), 70-лет Октября 40(34-Ц), Рябиновый 8(34-Ю), Южное шоссе 35(35-М), Рябиновый 3(35-Ю), Рябиновый 1(35-Н), Рябиновый 5(35-П), Рябиновый 7(35-Е), Льва Яшина 10(35-Ж) Южное шоссе 33(35-Т), Южное шоссе 27(35-Л), Льва Яшина 7а(37-Б-1), Южное шоссе 29(35-К), Льва Яшина 8(35-И), Льва Яшина 16(35-Ф), Льва Яшина 12(35-Р), 70-лет Октября 16(35-Г), 70-лет Октября 8(35-В), 70-лет Октября 6(35-Б), 70-лет Октября 12(35-Э), 70-лет Октября 18(35-А), 70-лет Октября 20(35-Д), 40-лет Победы 24(37-А), Льва Яшина 7(37-Б), Южное шоссе 23(37-К), 40-лет Победы 25(37-Е), 40-лет Победы 18(37-Г), Льва Яшина 9(37-В), 40-лет Победы 18(37-Д), 40-лет Победы 2(37-И), Ю-шоссе 19(37-Ж), Ю-шоссе 23(37-К), Ю-шоссе 15 (37-М),
			ОО	01.08 - 04.08	Нежилые здания (36-Ш-2, 36-ДС-3; хозблок, 36-гар-2; Универсам., 36-маг-1; гск, АТС, Молц. Аврора, Лада Восход; 35-Ш-1,2; Ярослава. 35-Ф-маг, гск-97, Мадагаскар, маг, сербанк, 37-Ш-1, 37-ДС-1; гск-96;гск-92; гск, 34-ГМ1; 37-маг-1, 37-ОТК, 34-ВМ1)



50	<p>Уз.7-3в.- Уз.19-2в; Реконструкция тепловой сети Уз. 18/3в от ТК-6 до УТ-10, в районе жилого дома 27К, непроходной канал, ОО, ОП, 15 кв., Д273мм - 190 м.п. Капитальный ремонт тепловой сети ТК5 - распределительный трубопровод жд 30Н1, 30Н2, 30Н3, ОП и ОО, Д 133-50п.м. (лоток), Д89-340п.м. (техподполье), 16 кв. Капитальный ремонт тепловой сети УТ15-жд 30-П-1, ОП и ОО (лоток), Д 108 -120п.м., 16 кв.</p>	15,16	ОП	17.07-21.07	<p>Космонавтов 15(28-И), Космонавтов 11(28-Ж), Космонавтов 13(28-Е), Космонавтов 9(28-Д), Космонавтов 18(27-И), Космонавтов 16(27-С), Космонавтов 26(27-Т), Космонавтов 28(27-Л), Космонавтов 32(27-У), Дзержинского 44(27-М), Ворошилова 19(27-Ж), Космонавтов 24(27-К), Космонавтов 18(27-И), Космонавтов 28(27-Л), Австроителей 48(28-Ц), Австроителей 48 (28-Ф), Австроителей 42(28-Х), Австроителей 56(27-Л), Австроителей 52(28-К), Австроителей 54(28-М), Дзержинского 38(28-Р), Австроителей 60(28-Ш), Австроителей 62(28-Щ), Австроителей 64(28-Э), Космонавтов 19(28-О), Дзержинского 42(28-П), Космонавтов 21(28-Н), Австроителей 506( ТЛ-ЖД-2), Австроителей 50( ТЛ-ЖД-1), Цветной 22(29-Ф), Цветной 20(29-У), Цветной 23(30-Т), Цветной 21(30-Ф), Цветной 19(30-У), Цветной 25(30-М), Цветной 27(30-П-1), Цветной 33(30-Н-1), Цветной 31(30-Н-2), Цветной 31(30-Н-3), Австроителей 17(29-Е), Австроителей 21(29-И), Австроителей 23(29-БМ-1), Австроителей 15(29-БМ-2), Австроителей 27(29-Ж), Австроителей 31(29-Д), Цветной 26(29-Г), Австроителей 33(29-ВМ-1), Дзержинского 34(29-ВМ-2), Цветной 28(29-ГМ-1), Дзержинского 32(29-ГМ-2), Нежилые здания (27-маг-2,-3,-5, 27-Ш- 2, гск, 28-Ш-1, 28-ДС-5, "Омега", 29-ДС-1, сбербанк, 29-Ш-1, 29- ДС-1, 29-ДС-2, 29-ДС-3)</p>
			ОО	24.07-28.07	

**Примечание:**

1. Сроки могут корректироваться в зависимости от изменения сроков проведения гидравлических испытаний тепловых сетей по окончании отопительного сезона, результатов испытаний, объемов, сложности и условий производства работ по ремонту трубопроводов, а также работы отдельных участков тепловых сетей по резервным схемам.

Директор ПТС



А.А. Федотов